


# pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT



## ПРОТОКОЛ

ОТ ПЪРВА ТРАНШАЦИОНАЛНА СРЕЩА (Kick-Off Meeting) ПО ПРОЕКТ ARRANGE-ICT (ERASMUS+ Project N 2018-1-BG-01-KA 203-048023), ПРОВЕДЕНА НА 30.10.2018 Г. В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Днес, 30 октомври 2018 г. се проведе първата транснационална среща (Kick-Off Meeting) по проект ARRANGE-ICT (проект № 2018-1-BG01-KA 203-048023, програма Еразъм+, КД2). На срещата присъстваха: Prof. Valeri Mladenov, (TUS), Mrs. Veselina Dobрева, (TUS), Dr. Mariana Manoeva, (TUS), Dr. Ventseslav Manoev, (TUS), Assist. Prof. Panagiotis Sarigiannidis, (UOWM), Assist. Prof. Stamatia Bibi, (UOWM), Mr. Costas Tramantzas, (AIZ), Mr. Nikos Zaharis, (SEERC), Dr. Thomas Lagkas, (SEERC), Mr. Anastasios Lytos, PhD student (SEERC), Mrs Maria Poveda (UCY), Mrs. Stavriana Kofteros, (SCY), Mr. Christophoros Tzirtzipis, (SCY), Assoc. Prof. Eugenia Kovatcheva, (ULSIT), Assoc. Prof. Boyan Jekov, (ULSIT), Prof. Georgi Dimitrov, (ULSIT).

Срещата започна в 9.30 и следваше обявената работна програма и дневен ред:

Председател на срещата – проф. Валери Младенов (TUS).

Протоколчик - Веселина Добрева (TUS).

Проф. Валери Младенов откри срещата с встъпителни думи и кратка обобщаваща презентация. Dr. Panagiotis Sarigiannidis, (UOWM), Mr. Costas Tramantzas, (AIZ), Mr. Nikos Zaharis, (SEERC), Mrs Maria Poveda (UCY), Assoc. Prof. Eugenia Kovatcheva, (ULSIT), Mrs. Stavriana Kofteros, (SCY), представиха с кратки презентации своите институции.

Изнесени бяха следните презентации:

- Prof. Valeri Mladenov, (TUS) представи визията, целите и дейностите на проекта (Project Vision & Objectives, Activities);

• Mr. Nikos Zaharis, (SEERC) запозна подробно присъстващите с правилата за финансиране, придружаващите документи, етични изисквания и административни процедури за управлението и отчитането на проекта.

След обсъждане и последвалата дискусия, в която участваха всички присъстващи бяха взети следните решения:

1. Приета бе окончателната работна програма и график, обхващащи целия период на проекта;
2. Приета бе ревизираната *Gantt Chart*;
3. Приет бе план за дейности с конкретни срокове за изпълнение, като бъде изготвен и календар на проекта, и бъде публикуван на сайта на проекта

<https://arrange-ict.eu/>

За целта всеки от партньорите ще получи парола за достъп от Dr. Ventseslav Manoev, (TUS);

4. Онлайн срещите и комуникацията между партньорите да са в Skype. Който инициира конферентния разговор прави дневен ред. След края на конферентната връзка се обработват минутите на разговора;

5. След подписване на договорите между TUS и всички партньори, участващи в проекта, да бъде изготвена и подписана PROJECT CHARTER;

6. Уточнено бе онлайн пространството <https://arrange-ict.eu/> с активирана Moodle Platform, където ще се публикуват материали, презентации, ще се обменят документи, ще има активен дискуссионен форум. Всички партньори ще могат там да изработват индивидуални страници за споделяне на информация, снимки, видео и анкети ;

7. Приети бяха мерки за устойчивото реализиране и качеството на проекта;

8. При определяне на следващи срещи или събития отговорници да са водещата организация по съответната среща или дейност;

9. Да се уеднаквят документите, финансовите отчети и таблици, като се направят примерни варианти , които да служат за модел на партньорите;

10. Планирана бе следващата транснационална среща, която ще се проведе в Кипър, (отговорник UCY) за последната седмица на м. юни 2019 г. ;

11. Да започне подготовката за първата тренировъчна дейност C1 и първото мултиплициращо събитие E1;

12. Да преместим E3 за месец септември 2019 или в първата седмица на месец юли 2019, като за това е необходимо да поискаме промяна, , тъй като E3 е свързано с O5;



13. Следващите транснационални срещи, по възможност да бъдат комбинирани – 1 ден за мултиплициращо събитие и 3 дни за среща;

14. Всеки един от партньорите да уточни и информира ТУС за финансовия отговорник по проекта от съответната институция.

След приключване на дискусиата, присъстващите пристъпиха към избор на екип за управление на проекта. След проведеното гласуване, с пълно единодушие бяха избрани за:

1. Ръководител на проекта - проф. Валери Младенов.
2. Екип за управление на проекта:
  - Dr. Panagiotis Sarigiannidis, (UOWM),
  - Mr. Costas Tramantzas, (AIZ),
  - Dr. Thomas Lagkas (SEERC),
  - Mrs. Maria Poveda (UCY),
  - Mrs. Stavriana Kofteros (SCY),
  - Assoc. Prof. Eugenia Kovatcheva, (ULSIT).
3. Технически ръководител на проекта - Dr. Thomas Lagkas (SEERC),
4. Административен ръководител – Veselina Dobрева
5. Отговорници по дейностите – решено бе избраните в екипа за управление

на проекта да бъдат и отговорниците по дейностите.

След проведения избор, срещата продължи с презентации и разисквания. Dr. Thomas Lagkas (SEERC), Dr. Panagiotis Sarigiannidis, (UOWM) представени презентации и по отделните дейности на проекта.

След изчерпване на дневния ред срещата бе закрыта.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Програма на срещата;
2. Списък на присъстващите участници.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Prof. Valeri Mladenov)**

**ПРОТОКОЛИРАЛ:**

**(Veselina Dobрева)**

